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Natureza do 
Programa

 

O POAT 2014-2020 constituiu um 
instrumento de suporte à governação do Portugal 
2020 tendo desenvolvido a sua ação focada nos 
seguintes principais domínios de atuação: 

Sistemas e mecanismos de coordenação, 
gestão e monitorização; 
Estudos e avaliação; 
Capacitação institucional dos organismos 
envolvidos na governação dos fundos; 
Sistemas de informação, incluindo a 
integração e a interoperabilidade; 
Auditoria e controlo; 
Informação e comunicação.

Objetivos 
Específicos

 

O POAT foi dimensionado num único Eixo, 
financiado exclusivamente pelo FEDER, e 
encontra-se organizado em torno de quatro 
objetivos: 

Garantir o funcionamento eficiente dos 
sistemas e estruturas de coordenação, 
gestão, monitorização e  avaliação;
Garantir o desenvolvimento do Sistema de 
Informação do Portugal 2020;
Garantir a adequada segurança dos sistemas 
de gestão e controlo; 
Garantir uma ampla informação e 
comunicação do Portugal 2020 e dos FEEI.

Objetivos da 
Avaliação 

 

aferir o grau de eficácia e eficiência dos 
apoios concedidos pelo Programa, 
identificando o seu contributo para os 
Objetivos Específicos prosseguidos;
avaliar a relevância e coerência da 
configuração do POAT 2020 face às 
necessidades dos seus principais 
destinatários e à evolução do contexto ao 
longo do período de programação.

Metodologia
 

 

análise de elementos documentais de 
programação, operacionalização, candidatura 
e de execução; 
análise de informação contante nos sistemas 
de informação;
entrevistas aos diferentes beneficiários das 
operações e à Autoridade de Gestão.

Execução                                                          (28.02.2023)

259 operações aprovadas                                           138 M € de Dotação Inicial                                                                  423,1 dias em média de execução 

      3 na tipologia de auditoria                                                 117, 1 M € de Dotação após Reprogramação                    por operação

    25 na tipologia gestão e acompanhamento      170, 1 M € de apoio total aprovado inicial                           81,9% de Taxa de Aprovação

    79 na tipologia estudos e avaliações                        139, 5 M € de apoio total aprovado em vigor                  71,7%  de Taxa de execução

152 na tipologia informação e comunicação        100 M € de apoio executado                                                          70, 6 % de Taxa  de Pagamento



CONCLUSÕES

Eficácia 

O POAT focou-se na resposta às necessidades inerentes à implementação de um novo sistema de 
governação dos FEEI que resultou da criação da AD&C por fusão das entidades que detinham 
competências de governação no QREN.      

           da dotação financia o funcionamento das estruturas de gestão, coordenação, controlo, 
monitorização, avaliação e auditoria, o que confirma a natureza instrumental do POAT no suporte ao 
sistema de coordenação da gestão e governação dos FEEI.

           No último terço do ciclo de execução o POAT abriu-se, tornando mais flexível a natureza das 
operações elegíveis e das entidades benificiárias, nos domínios da Informação e Comunicação e dos 
Estudos e Avaliação, gerando um maior fluxo de candidaturas, de operações aprovadas e um aumento da 
diversidade de tipologias de entidades apoiadas, o que  permitiu potenciar os níveis de execução.  

Nesta última fase, o PO organizou-se para responder a dois objetivos: 

A lógica de execução do PO apresenta uma linha temporal que tem um fio condutor lógico: 

                                                        1º apoia a estruturação e organização do  sistema

                                                                     2º prepara o novo ciclo 2030                             

                                                                                            3ºdivulga os  resultados 

Esta lógica foi pontuada ao longo do ciclo de vida do PO pelo enquadramento de operações que 
resultaram de necessidades especificas de financiamento para projetos de natureza diversa, alguns de 
suporte a políticas públicas que não tiveram acolhimento noutros PO e que contribuem de forma mais 
ou menos intensa para o sistema de governação dos FEEI nas suas diversas componentes: planeamento, 
monitorização, avaliação.  

reforçar a informação e divulgação das intervenções dos FEEI e dos seus resultados; 
preparar instrumentos necessários ao planeamento e implementação no novo ciclo de 
programação.

Eficiência

O número reduzido de operações concluídas |18 | 
não permite fazer uma análise de custos médios 
unitários por tipo de atividade, por não se dispor de 
informação específica sobre as realizações 
associadas a cada operação. 

 

            A reprogramação efetuada reduziu a dotação 
global do POAT, não teve reflexos na capacidade de 
realização e 

 

           os indicadores contratualizados associados 
aos domínios de intervenção mais afetados pela 
redução de dotação (Comunicação e Avaliação) 
foram superados.

Coerência 

 

          Os domínios de atuação definidos para o POAT 
são coerentes com as necessidades identificadas 
em sede de programação. 

A organização do PO em torno de 1 Eixo com 4 
objetivos específicos responde globalmente às 
necessidades com exceção do domínio 
Capacitação que foi diluído no OE 1.1. associado à 
coordenação, gestão e monitorização.
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Eficiência
 

              O custo médio das operações aprovadas no 
POAT |657,000€|, considerando o apoio 
aprovado em vigor, é comparável com o custo em 
programas similares, nomeadamente com o POAT 
de Espanha.      

 

               Para um período de execução de 7 anos e 
dada a natureza das melhorias alcançadas nos 
sistemas de informação, o valor/ano |4M€|é 
comparável ao valor de investimento realizado por 
organismos da Administração Pública na 
manutenção e desenvolvimento de sistemas de 
informação críticos.        

              

               

Coerência
 

                 A coerência externa e complementaridade com 
os restantes PO é identificável na programação: 

 

                A operacionalização dos níveis de 
complementaridade nem sempre terá sido bem 
conseguida e não são evidentes que instrumentos 
podem acautelar eventuais sobreposições entre 
programas, p. ex., no domínio da informação e 
comunicação.

 

                As Redes funcionam como espaços de 
coordenação e concertação, mas nem todas as 
redes programadas funcionaram, como foi o caso 
da rede de capacitação. 

o POAT está orientado para o que é transversal ao 
Portugal 2020, 
o que envolve mais do que um PO ou tem uma 
lógica territorializada e multifundos, 
o que contribui para a avaliação e monitorização, a 
informação e comunicação e para o planeamento e 
programação do próximo ciclo da política de 
coesão. 

Recomendações
Eficácia

               

Melhorar as condições de 
monitorização da 
implementação do PO 
explicitando os indicadores 
contratualizados. 
Proceder a uma avaliação do 
impacto das ações de 
comunicação e informação 
no reconhecimento do papel 
dos FEEI. 
Garantir a eficácia do sistema 
de informação e a 
simplificação através do 
investimento na 
interoperabilidade entre 
sistemas associados à 
governação dos FEEI.
Promover a divulgação e 
utilização dos resultados das 
operações financiadas pelo 
POAT, nomeadamente as 
inovadoras e com alcance 
sistémico que foram 
financiadas neste período de 
programação.
Garantir que o PAT 2030 se 
assume como promotor de 
inovação.  

Eficiência

 

Promover um ciclo de vida 
das operações mais curto 
criando condições para um 
melhor acompanhamento 
das concretizações do 
Programa. 
Melhorar o acompanhamento 
da execução das operações, 
garantindo que as 
materialmente concluídas 
são encerradas num período 
máximo, permitindo projetar 
uma imagem da execução do 
PO com capacidade para 
avaliar a eficiência das 
operações.
Nas operações do domínio 
Informação e Comunicação 
deve ser prevista a priori uma 
componente de avaliação do 
impacto das estratégias de 
comunicação que permita 
identificar prioridades de 
ações, meios e abordagens 
mais eficientes para 
aumentar o reconhecimento 
do contributo dos FEEI.

Coerência 

Reforçar a intervenção do PAT 
2030 em matéria de 
capacitação dos stakeholders 
do ecossistema dos FEEI, 
contribuindo para concretizar 
o Roteiro para a Capacitação 
e a articulação funcional com 
os Programas Operacionais 
Temáticos e Regionais.
Reforçar o papel do PAT 2030 
no domínio de qualificação 
dos instrumentos de 
planeamento, monitorização 
e avaliação. 
Reforçar o trabalho de 
articulação em matéria de 
informação e comunicação, 
garantindo 
complementaridade e 
investimento adequado para 
assegurar visibilidade do 
contributo dos FEEI.


